План-график

мероприятий Северо- Восточного Управления

министерства образования и науки Самарской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

	      Направление

                 деятельности

сроки

 исполнения
	Организационное обеспечение 


	Финансово-экономическое обеспечение 


	Нормативно-правовое обеспечение 


	Кадровое обеспечение 


	Информационное обеспечение 


	Материально-техническое обеспечение 

	Август-сентябрь 

2010 г.


	1.Разработка плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

2.Подготовка плана-графика повышения квалификации работников образовательных учреждений на 2010-2011 учебный год .

3.Планирование семинаров, совещаний по введению ФГОС НОО в ОУ СВ округа.

4.Определение в округе опорных школ по направлению «ФГОС» и анализ возможностей этих учреждений по сопровождению ОУ округа.

5.Координация деятельности опорных школ.

6.Координация 

деятельности образовательных учреждений по созданию рабочих групп и планов-графиков по обеспечению введения ФГОС НОО.

7.Проведение круглых столов с педагогическими работниками ОУ округа по обсуждению вопросов введения ФГОС НОО.
	
	Подготовка приказов:

«О создании рабочей группы по координации деятельности ОУ Северо-Восточного округа по введению ФГОС НОО»

« О присвоении статуса               «опорное»  образовательным учреждениям  округа.


	Координация деятельности  ОУ  и Ресурсного центра  по разработке планов повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса образовательных учреждений (с 2011/2012 учебного года во всех ОУ).


	Составление планов организации информационной кампании о введении ФГОС НОО на территории образовательного округа.


	

	Октябрь 2010г.
	Формирование базы данных  о педагогах начальных классов округа и используемых  в работе УМК.


	
	Утверждение планов  работы семинаров и совещаний по введению ФГОС НОО.
	
	1.Освещение хода введения ФГОС НОО в  опорных образовательных учреждениях округа

 (с 2011/2012 учебного года во всех ОУ).

2.Размещение на сайте Северо-Восточного  управления материалов, освещающих опыт работы учителей ОУ округа  по  новому ФГОС НОО. 
	

	Ноябрь2010г.
	Выборочная проверка организации готовности перехода на ФГОС НОО в ОУ округа (с 2011 – 2012 учебного года  ежегодная выборочная проверка введения ФГОС в ОУ). 
	
	
	
	
	

	Декабрь 2010 г.
	1.Подготовка аналитического отчета о  результатах проверок   ОУ к работе по новому ФГОС НОО (ежегодно). 

2.Координация деятельности  опорных

 ОУ по подготовке к научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО.
	
	 Подготовка приказа по итогам проверки  готовности ОУ к введению нового ФГОС НОО.


	
	Публикации

 материалов в СМИ  о введении ФГОС НОО в образовательных учреждениях округа.

.
	

	Январь 2011 г.
	Участие в  научно-практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО.


	
	
	
	Размещение на сайте СВУ  и публикации в СМИ  материалов об  участии педагогических работников в научно- практической конференции по проблемам введения ФГОС НОО.
	

	Февраль 2011 г.
	1.Сбор информации о потребности ОУ в учебных изданиях, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.

2.Формирование  заявок  в МО и Н 

Самарской области на учебно-методические издания, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО.
	
	
	
	
	

	Март 2011 г.
	
	
	Оказание содействия ОУ в подготовке локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ в соответствии с требованиями к реализации ФГОС НОО.
	
	
	

	Апрель 2011 г.
	Координация деятельности ОУ по формированию публичной отчётности 

 ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО(с 2011-2012 уч.г.ежегодно).
	
	
	
	
	

	Июнь 2011 г.
	1.Подготовка аналитического отчёта о деятельности ОУ в условиях стандарта нового поколениия  в 2010-2011 учебном году (ежегодно).  

2.Координация  участия  ОУ округа  в мониторинге готовности к введению нового ФГОС НОО (с 2011-2012 уч.года координация  участия в мониторинге результативности введения ФГОС).
	
	
	
	
	

	Август 2011г.
	1.Координация деятельности школ по подготовке к научно-практической конференции по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

2. Проведение 

мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
	
	Подготовка приказа по итогам проведения мониторинга локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
	
	Освещение хода введения ФГОС НОО в ОУ, подготовка информационно-аналитических материалов для публикации в сборнике СВУ. 
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